

大连信诚设备安装工程有限公司“6•8”物体打击一般事故调查报告

发布日期： 2017-10-31 17:42

浏览次数：652次



2017年6月8日11时08分57秒，大连信诚设备安装工程有限公司吴顺禄报告：“8时40分左右，大连信诚设备安装工程有限公司工人赵普全，在对大连水泥集团有限公司大连水泥厂分解炉检修时，被从30米左右高处坠落的水泥结皮砸伤，送医院抢救无效死亡”。

大连市安全生产监督管理局接到大连信诚设备安装工程有限公司的事故报告后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)和《辽宁省安全生产条例》等法律法规，会同市总工会、市公安局金州分局对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施，本起事故直接经济损失人民币 87.9万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位、项目建设及人员的基本情况

(一) 事故涉及单位基本情况

1.大连信诚设备安装工程有限公司（事故发生单位，以下简称信诚公司）：2016年5月17日，在大连市西岗区市场监督管理局登记取得《营业执照》（三证合一）；法定代表人：吴顺禄；成立日期：2010年9月29日；营业期限：自2010年9月29日至2020年9月28日；经营范围：电气设备、起重设备、管道、暖气安装及维修，窑炉修建工程施工，建筑劳务工程分包；船用辅机、机械电器及器材、钢材、木材、汽车配件零售兼批发，经济信息咨询***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

未进行职业健康安全管理体系认证工作。

2.大连水泥集团有限公司（建设单位，以下简称大水泥集团）：2016年3月21日，在大连市工商行政管理局登记取得《营业执照》（三证合一）；法定代表人：徐风；成立日期：1992年6月11日；营业期限：自1992年6月11日至2022年6月10日；经营范围：水泥制造、货物运输、机械加工、石灰石开采（特业部分限分支机构）；水泥制品、石材的销售；货物、技术及出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；企业管理咨询***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有有效的北京国建联信认证中心有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》（2017年1月11日至2020年1月10日）。

(二) 项目立项情况

2017年5月9日，大连水泥厂与信诚公司签订了《分解炉镶砖施工协议》（以下简称《施工协议》）和《安全合同》，内容是更换分解炉耐火砖工作，项目从5月18日开工，计划检修时间31天。

(三) 分解炉情况

分解炉规格为Φ7.5m×31m，为管道立式，安装位于距地面约20m-60m高度空间。分解炉-C5风管位于分解炉上方，略呈“∩”型，称为鹅颈管段，其左侧向下垂直管段与分解炉顶部相连接。

(四) 搭设的防护层情况

搭设防护层的目的是防止分解炉顶部内壁结挂的物料、结皮脱落坠下，砸伤下方作业人员。施工人员通过位于鹅颈垂直管段上口的检修孔，向管内穿入两根Φ159×6mm的钢管做承重梁，在承重梁上每隔1.2m距离搭建160mm厚的工字钢，共3根，并对工字钢和钢管连接处进行焊接加固，四个角用手拉葫芦拉接在人孔眼中，在工字钢和钢管之间铺设桥板，桥板用铁丝锁牢，在桥板上铺700mm×1500mm×4mm铁板25块。通过现场勘察，桥板与炉壁弧形处有200mm左右空隙。

（五）项目施工情况

5月18日开工后，施工人员先清理分解炉顶部内壁结挂的水泥块结皮，再搭设防护层。6月1日开始，在分解炉内的下段锥形口上口处搭设施工承重平台，利用承重平台，搭设脚手架，自上而下拆除分解炉内壁旧的耐火砖，修复损坏的托砖板，镶铺新的耐火砖。

（六）涉及人员相关情况

赵普全（事故中死亡），男，1965年8月8日出生，大连市普兰店市连山镇人，信诚公司临时工。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

6月8日6时许，信诚公司项目负责人陶茂广安排赵普全在承重平台中心位置切割耐火砖，之后通过力工张永生递给砌砖瓦工。约8时40分，现场施工人员突然听到“轰隆”一声，分解炉内灰尘飞扬，什么也看不清，在承重平台上方约6m高处脚手架上作业的陶茂广当即呼叫大家撤出分解炉。大约过了5分钟，灰尘逐渐减轻，陶茂广听到承重平台上施工人员喊“砸到人啦，赶紧下来”后，便立即下到承重平台上，看见赵普全在承重平台靠近中心位置头朝西南趴在地上，右侧头部流血，左脚踝处流血，还有呼吸。

（二）事故救援情况

陶茂广和附近的施工人员一起把赵普全抬出分解炉，放置在炉外的平台上。8时50分左右，陶茂广向公司吴顺禄经理电话报告了事故情况后，把赵普全用木板从三楼承重平台顺楼梯抬到地面，吴顺禄驾驶自己的车将赵普全送到大连市第三人民医院。10时45分左右，赵普全经抢救无效死亡。11时08分，吴顺禄向大连市安全生产应急救援指挥中心报告了事故情况。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，信诚公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

分解炉顶部下表面处的板状结皮块断裂脱落，砸翻铺设在防护层弓形空隙上的铁板，从弓形空隙中坠落砸中作业平台上的施工人员赵普全，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

信诚公司施工人员对施工作业面上方的结皮清理不彻底，留下了结皮坠落的隐患；制定的施工方案不规范，未对防护层做安全技术分析；铺设的防护层桥板不严密，鹅颈垂直管弧形内壁与防护层桥板直边形成200mm左右弓形空隙。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

信诚公司对安全生产工作重视不够，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”的规定，教育和督促现场施工人员严格执行《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）“对建筑施工临时结构应做安全技术分析，并应保证在设计规定的使用工况下保持整体稳定性”和《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第6.1.3条“操作平台铺设应符合强度要求，并应平整满铺及可靠固定”的规定，未落实本单位《预热器、分解炉维修、检修安全操作规程》第6条“冷窑前对预热器、分解炉进行清理，确认无积料、结皮”的规定。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，建议给予信诚公司罚款人民币20万元处理。

（二）建议给予经济处罚人员

吴顺禄，信诚公司经理、法人代表，公司安全生产工作负责人，对安全生产工作重视不够，未按照《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”第五项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，督促、检查作业现场安全生产工作，未及时发现施工作业面上方结皮清理不彻底的事故隐患；未按照《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）第5.2.1条的规定，组织审核防护层施工方案，进行安全技术分析。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予吴顺禄按照上年度收入30%的罚款，即人民币12600元。

（三）建议企业处理事故中负有责任的人员

陶茂广，信诚公司作业现场负责人，对分解炉检修作业安全工作不重视，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第6.1.3条的规定，铺设防护层桥板；未按照《预热器、分解炉维修、检修安全操作规程》第6条的规定，对施工作业面上方的结皮清理不彻底。对事故发生负有责

任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议由信诚公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，将处理和处罚情况45日内报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）信诚公司

- 1.责令信诚公司全部停工，聘请有资质的第三方评价机构对公司的安全生产工作现状进行评价，逐项、逐条抓好隐患、问题的整改，合格后方可重新进行施工作业。
- 2. 2018年3月底前要完成职业健康安全管理体系认证工作，进一步推动企业认真开展安全生产工作，严格落实施工作业规范标准要求。
- 3.根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）等标准规定，重新制定施工方案、安全专项方案等，并按规定进行审核、审批，确保施工作业面的安全防护可靠和有效。
- 4.做好施工作业面上方的结皮和其它物料的清理工作，彻底消除事故隐患。
- 5.对施工承重平台进行全面的安全检查和加固，按标准补充各项防护措施，确保施工平台的安全和稳固。

（二）大连水泥厂

- 1.全面停止信诚公司在大连水泥厂的检维修作业，待信诚公司对第三方安全评价机构提出的问题整改完成后，方可重新组织生产作业。
- 2.要针对事故暴露出的问题，深刻吸取教训，进一步加强对外包队伍作业过程的安全管理，强化安全生产培训教育，全面辨识各类岗位风险，建立安全生产风险清单，实施安全生产风险管控，全方位地进行安全生产隐患排查治理活动，发现隐患必须立即整改，对安全无保障的必须立即停工。
- 3.要进一步落实全员安全生产责任制、安全承诺公告制、安全风险防控可靠性报告单制和日检查、周报告、月调度制四项机制的贯彻落实，制定和采取可靠管控措施，逐级落实管控责任，加强安全风险研判，切实做到不安全不公告。
- 4.要采取有效措施，进一步落实企业主体责任，强化风险管控和隐患排查治理双重预防机制的落实，切实开展好职工群众身边无隐患活动。
- 5.强化职业健康安全管理体系建设，进一步推动企业认真开展安全生产工作，督促外包单位落实职业健康安全管理体系建设工作。

大连信诚设备安装工程有限公司
“6•8”物体打击一般事故调查组
2017年9月27日

上一篇： 大连市安全生产不良记录黑名单情况

下一篇： 大连轩客建筑工程有限公司“5•21”物体打击一般事故调查报告