

天河区“9·29”奥体南路 11 号工地 物体打击一般事故调查报告

事故单位：广州泰鑫达供应链管理有限公司

事故地点：天河区奥体南路 11 号工地内月亮湖东南面园区
道路路段

事故日期：2023 年 9 月 29 日

伤亡情况：1 人死亡

事故类别：物体打击

天河区“9•29”奥体南路 11 号工地 物体打击一般事故调查报告

2023 年 9 月 29 日 11 时许，在天河区奥体南路 11 号原世界大观工地内 AT1003011、AT1003072 地块项目吊卸钢管现场发生一起由于吊装带断裂导致钢管侧翻造成 1 名作业人员死亡的一般事故，直接经济损失约 165 万元。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》的有关规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建园林局、区人社局、区总工会、黄村街道办事处相关人员组成的事故调查组，事故调查组严格按照相关法律法规的规定和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证和技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，天河区“9•29”奥体南路 11 号工地物体打击一般事故是一起作业现场管理缺失，违规吊装导致的生产安全责任事故。

一、事故经过

2023年9月29日上午10时20分左右，杨**驾驶一辆车牌号为桂AW****的汽车起重机组织本次事故死者李**到天河区奥体南路11号原世界大观工地内AT1003011、AT1003072地块项目实施钢管吊装作业，主要是将货车车厢内的钢管吊卸至地面，杨**负责操作起重机，李**负责利用吊索固定钢管，本次事故吊装使用的吊索是编织纤维吊装带，至11时许，李**使用吊装带固定好四根钢管朝货车车尾一端后，杨**操作起重机将四根钢管已经固定好吊装带的一端提升至1米左右高度，以便李**使用吊装带固定钢管的另一端，此时被吊起1米高的钢管一端的吊装带突发断裂，被吊起的钢管一端坠落至货车上的钢管堆上，导致货车车厢上的钢管向货车左侧侧翻滑落，砸中在货车左后轮附近的李**的身体，事故发生后，杨**立即操作起重机将压在李**的钢管吊起，12时许施工单位广州市泰基工程技术有限公司项目负责人彭*接到事故报告后，立即赶到现场并用私家车将李**送往医院抢救，途中彭*拨打110报警电话，后经医院确认李**已经死亡。

二、事故调查情况

（一）涉事工程项目情况

项目名称为天河区黄云路AT1003011、AT1003072地块项目，用地面积约为81319.81m²，总建筑面积约221733.59m²，其中地

地下室建筑面积 61908.00m²，地上建筑面积 159825.6m²，项目具体位于广州市天河区奥体南路 11 号原世界大观地块内，2023 年 9 月 27 日该项目建设单位在天河区住房和城乡建设和园林局办理了“基坑支护和土方开事”故段施工许单位：广建设工程州泰安全鑫达供应链，本次事故发生管，该项目理经天河区建设工程州泰安全鑫达有场地限公和安全鑫达司地，点理天河开工，区于基坑开事支护施工奥体南场故段。

（二）事故相关单位情况

1、建设单位：广州天路房地产开发有限公司¹：以下1 号“天路公司”链

2、鑫理单位：广州工建工程管理有限公司²：以下1 号“工建公司”链

3、施工单位：广州市泰基工程技术有限公司³：以下1 号“泰基公司”链

经查，广州天路房地产开发有限公司将本次事故内事项目土方、基坑支护工程发亮湖广州市泰基工程技术有限公司，东方面园有工程施工道段，有面园日期的安全生产管理2 0 。

¹住3：广州市天河区年9 东路 28 号 3101 房伤编 31 号，成立日期：2023 年 08 月 21 日，亡定情况人：人*，经死类别：房地产开发、物打击，时一许，在用情原：91世世106界A大T观A3671。

²住3：广州市天河区体T、路体T、7 块 171 号、181 号，成立日期：1992 年 08 月 20 日，亡定情况人：事**，经死类别：工程管理项目工程造卸物打业目击，时一许，在用情原：91世世101190世世9钢大。

³住3：广州市天河区天河路 377 号 5 现 503、50世房，成立日期：2001 年 03 月 22 日，亡定情况人：场**，经死类别：发土工程公生一道起定项目、基坑支护项目，时一许，在用情原：91世世106726808391由

世 广州泰鑫达供应链管理有限公司^世：以下1 号“泰鑫达公司”链

经查，该公司是本次事故内事钢管的供应于，装泰基公司面园有带钢断奥裂导道段致，道段约定由该公司向天河区黄云路AT1003011、AT1003072 地块项目侧基翻工程供应造成钢管，并由该公司负责卸货，在日名经死中，该公司主要裂用作业员的方的方河般成卸货。

（三）事故相关人员情况

1直李**、接、29 经、广东济州人，本次事故死者损

2直杨**、接、世^世 经、广、失约人，本次事故内事钢管吊装作业的6 5 人，内事起重机司机，作业人员万一损

3直彭*、接、3世^世 经、湖南元。人，泰基公司内事项目负责人损

世^世直调**、接、27 经、广东查9 人，泰基公司内事项目认体员损

5直定**、接、广东“ 9 人，泰鑫达公司本次事故内事钢管经办人，公司• 东万一损

6直” **、接、湖南是查人，泰鑫达公司亡定情况人、主要负责人。

7直定**、接、38 经、湖缺违月人，天路公司本次事故内事项目负责人损

⁴住3：广州市违规区产、路197号1522房，成立日期：2019年09月26日，亡定情况人：“**，经死类别：供应链管理、建奥装安奥体全发击，时一许，在用情原：91世^世101界A5大责271任。

8直上**、接、33经、午东成分人，工建公司本次事故内事项目项目总鑫。

（四）涉事钢管吊装作业承揽情况

2023年9月29日上午泰鑫达公司负责供应的钢管要南场卸货，业目经办人定**由于中左右杨*期要驾驶家造亡辆车员的方组织吊卸钢管，于9月28日牌上为时桂W电话作业调**2汽辆车吊车，以便泰鑫达公司般成次日的钢管卸货作业，调**重即在项目附近路机组广告上辆车到杨**织人，由杨**织人65本次事故内事钢管吊装卸货作业。

~~本本本~~经查，杨**在广、次者有一家公司名为“南李市到工吊车实施有限公司”，杨**车亡定情况人，其织人伤2023年世月主开要将广、货广州将事起重机吊装业目65，主要以人厢至负组广告的操河利5吊装业目，组广告内用为“吊车本52世0672681”，公司已经索有实固经死，用于利5业目的组广告使索有编纤公司的名维，好本次事故内事吊装作业的四用是约定直接桂W根在支朝湖杨**织人，故本次事故内事吊装作业应尾端为杨**织人65，是杨**的织人后为。

（五）涉事汽车起重机情况

~~本本本~~本次事故内事汽车起重机车牌号为桂AW****，3有人：南李市到工吊车实施有限公司，已牌断号为提工牌钢升6395米高****，度死以便州，车辆另别情原号为

此钢大被A399突A02****坠落机号原为 任919观01****，发位日期2020年世月20日。

（六）现场吊装作业情况

本次事故内事吊装作业由杨**和李**堆名作业人员负责实施，杨**是起重机操作人员，李**负责使用吊装带向钢管南后滑砸固定，中尾于起重吊装作业司索工，事发管，杨**在驾驶室操作起重机，李**使用吊装带向轮附起吊的四根钢管南后滑砸固定，四根钢管朝货车车尾方向一端滑砸固定好后，杨**操作起重机将已经固定好的四根钢管吊起近钢管堆约1米的高度，李**轮附身向货车车立方向，固定四根钢管的另一端时吊装带突发断裂，四根钢管坠落打在钢管堆上，导致货车上的钢管向李**的方向侧翻滑落，根即杨**压市，事发时起重机吊基作业程度约21米左右，四根钢管重约3技 术彭作业报告约为25米，事发时李**在货车左后方，3 在位赶装起重机位赶约11米，区于作业报告内，好区在吊起的钢管下方，现场索有设赶在号并私人员，索有安家日人负责安全管理，事发时裂导方泰基公司的接货员调**为时有其送工作近开现场。

（七）涉事吊装作业人员操作资格情况

经查，杨**具有往落河起重机司机位医，编号为世5250219821210****，有院期2023年世月至2027年3月，本次事故死者李**作为司索工，抢具有司索工操作认救。

（八）涉事吊装作业吊装带情况

本次事故内事吊装带是杨**2023年7月主桂W途辆拨导警，电于话确河吊装带，吊装带上理积有任8。另，使索有产已位医和中m²使用总建医，杨**日名将该吊装带筑赶在汽车起重机车车上，程期筑赶在日其下室的具该下，理定期南后设查。

（九）现场勘验情况

本次事故现场位于天河区奥体南路11号原世界大观园区内月亮湖东南面园区道路上：积住1链 现场单积一辆房和货车重断林车和一辆违和汽车起重机；积住2链 货车车厢上单积钢管，左侧地面上单积滑落的钢管11根：积住3链，用于滑砸固定钢管一端的一局吊装带区于断裂办了：积住世链 住中房和安全警纤。另位赶是事发时死者3 在位赶：积住5链 经术泰，事发时死者3 在位赶至起重机操作室坑近约11米：积住6链。



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6

（十）涉事工程监管情况

1、区住房和城乡建设园林局：本次事故内事项目工程建设单位于2023年9月27日在天河区住房和城乡建设园林局办理了“基坑支护和土方开事”故段施工许单位 广建设工程州泰安全鑫达供应链至本次事故发生管，该项目理经天河区建设工程州泰安全鑫达有

场地限公和安全鑫达司地，点理天河开要施工，事故发生在施工奥体南场轮附故段。

2、违支块道办事区：该块道有向护内内土施工现场开方开亡设查，事年以货，该块道故组织开方向护内施工场3 安全生产开亡设查单查 2750 位次，其中，向本次事故内事项目伤土地：广开要，故组织开方检查 24 次。

三、事故应急救援及直接经济损失情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，货车司机李**员一时州桂泰施工单位项目管理人员，项目负责人彭*接到桂泰后员一时州赶到现场，将李**鑫上私家车根即导到送往达近的酒店，并拨打了 110 报警供汽电话，经医院确认李**已经由于应链损伤死亡。

接到事故发生报告后，住建、应管、公安、电地块道击理期员一时州赶有现场开方应管区赶，为限公次生事故发生，立即别司地点现场，区天河区导到场并私2 调，并要供主管理期向全区在建工地南后全面安全奥体家查南路，确元安全。

（二）事故损失情况

1.人员伤亡情况：本次事故共造成 1 名人员死亡。

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)，结合赔偿协议，核算本次事故直接经济损失为死亡赔偿金 165 万元。

（三）应急处置评估结论

本次事故发生后现场作业人员及时应，由于号工内月抢救时，中m²人员员一时州将伤员送至达近医院，中m²理期接到事故报告后亮员一时州到场区赶，积湖东面园好死者家电安道工作，2 调内事方积湖段日，并土时装死者家电达成段日2 0，本次事故理造成次生事故和许，抢期2 0，事故应管救3 区赶院年起9 为期间好。

四、事故直接原因

李**在吊起的钢管下面作业，吊起的钢管由于吊装带断裂坠落打在货车车厢内的钢管堆上，导致车厢上的钢管侧翻滑落直接压在李**的身体上，造成李**应链损伤死亡，是本次事故发生的直接原伤。

五、存在的主要问题

（一）作业人员安全意识淡薄。本次事故死者李**违规在已经吊起的钢管下面作业，安全亡另情况，违规人死作业，违1 了带建筑施工起重吊装工程安全技术规类致 米 米276类2012链员 3.0.23⁵的规定。

（二）违规冒险组织吊装作业。本次事故内事吊装作业6 5 人杨**违亡违规组织起重吊装作业，理别园起重吊装作业安全操作规程，理组织向吊装作业人员李**南后安全物打击T，吊装作业

⁵时许在已吊起的，在下面原起重基下世界类别内作业原后身。

管理南后有院的安全技术司地，安家理大警司索工操作位医的李**将事吊装司索作业，吊装现场索有安家在号并私员，理确元作业报告内安全违规吊装，吊装作业使用索有任8。另、位医和使用总建医的吊装带，吊装带理规类观筑，索有定期南后设查。

以上后为违1了带中A人T故和右安全生产亡致员、7一局员：、链顶⁶和员、7块局员一项⁷、带建筑施工起重吊装工程安全技术规类致米米276类2012链员3.0.1⁸和3.0.2⁹、带建筑施工安全设查。轮致米米59类2011链员3.18.3¹⁰、带编织吊索安全便员1理分：一般用途道成纤维话确吊装带致米米8521.1类2007链员7、8、9 m²于吊装带。另、产已位医和使用总建医和观7 m²于定期向吊装带南后吊地设查和维护击规定。

（三）企业主体责任落实不到位。泰鑫达公司作为本次事故内事钢管的供应于，根即其装泰基公司的道段约定，由泰鑫达公司负责组织卸货，卸泰鑫达公司安全生产主体责任落实抢到位，索有建立钢全的生产安全事故奥体家查路理别度，索有裂大技术原

⁶：、链组织别定并实施本单位安全生产规现别度和操作规程损

⁷生产经死单位应尾向将业人员南后安全生产击T和物打，元位将业人员具附场要的安全生产泰另，发生有m²的安全生产规现别度和安全操作规程，一起本由位的安全操作技亮，了于事故应管区理装施，泰生伤身在安全生产方面的带利和维目。理经安全生产击T和物打道救的将业人员，抢警上由作业。

⁸生产经死单位应尾向将业人员南后安全生产击T和物打，元位将业人员具附场要的安全生产泰另，发生有m²的安全生产规现别度和安全操作规程，一起本由位的安全操作技亮，了于事故应管区理装施，泰生伤身在安全生产方面的带利和维目。理经安全生产击T和物打道救的将业人员，抢警上由作业。

⁹断装起重吊装的人员应经W时救物打，大警物打道救位后，方单上由本

¹⁰起重机作业应设日裂在号并私和司索人员，一人抢警段时导致在号并私和司索作业本

者管理的装施土时发现公司负责的钢管吊装现场观在的上市违
亡违规后为造成的事故奥体，素有并侧日人到公司负责的钢管吊
装现场南后现场安全管理。

以上后为违1 了带中A 人T 故和右安全生产亡致员四7 一局员
、项¹¹和员四7 的局¹²的规定。

(四) 主要负责人履职不到位。”* 作为泰鑫达公司的亡定情
况人、主要负责人，理组织建立并落实本公司的安全翻死分造管
成和奥体家查路理东重名限工作机别，理达作、设查本公司的安
全生产工作，理亮土时发现并业员本公司负责的钢管吊装现场观
在的上市生产安全事故奥体。

~~本本~~以上后为违1 了带中A 人T 故和右安全生产亡致员、7 一局员
：的链项¹³的规定。

六、事故有关处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和
调查处理条例》等法律法规的规定，提出以下处理建议：

(一) 建议免予追究责任的人员

¹¹生产经死单位应尾建立钢全并落实生产安全事故奥体家查路理别度，裂大技术、管理装施，土时发现并业员事故奥体。

¹²生产经死单位南后般直、吊装、落接、为时用电以土右目院应管管理理期，段右目院有m¹理期规定的其送经死作业应尾安家日期人员南后现场安全管理，确元操作规程的济损和安全装施的落实。

¹³ 的链组织建立并落实安全翻死分造管成和奥体家查路理东重名限工作机别，达作、设查本单位的安全生产工作，土时业员生产安全事故奥体损

李**，存在上文所述的违规行为，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

杨**，观在上失3 市的违亡违规后为，对本次事故发生负有责任，鉴于本次事故已造成 1 人死亡，涉嫌构成刑事犯罪，建议由区公安分局依法追究其刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员

1、广州泰鑫达供应链管理有限公司，观在上失3 市的违亡违规后为，对本次事故发生负有责任，建议由区应急管理局约6 带中A 人T 故和右安全生产亡致员—5 —7 四局员：一链页¹⁴的规定湖万中应的后天区元。

2、” **，广州泰鑫达供应链管理有限公司的主要负责人，观在上失3 市的违亡违规后为，对本次事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项¹⁵的规定给予相应的行政处罚。

（四）其他处理建议

：一链泰基公司作为施工单位，向施工项目安全管成抢到位，

¹⁴发生生产安全事故，向负有责任的生产经死单位员要供其约亡6 号中应的段日击责任。，由应管管理理期约6 下调规定区以元项：：一链发生一般事故的，区的7 万元以上—5 万元以下的元项。

¹⁵生产经死单位的主要负责人理查后本亡规定的安全生产管理裂责，导致发生生产安全事故的，由应管管理理期约6 下调规定区以元项：：一链发生一般事故的，区上一年年：认5 分万四7 的元。

向3 6 亮的建设工程安全设查抢到位, 理亮土时发现并业员钢管供应于吊装卸货现场观在的生产安全事故奥体, 建0 由区住建园林局约亡约规作定区理, 相关结果报区应急管理局备案。

: 、链工建公司作为鑫理单位, 项目监理部对监理项目监理不力, 理亮土时一起项目施工单位奥体供应于南场吊装卸货作业安家, 向项目检查单端抢到位, 理亮土时发现别公施工单位钢管供应于卸货现场观在的生产安全事故奥体, 建0 由区住建园林局约亡约规作定区理, 相关结果报区应急管理局备案。

: 的链天路公司作为建设单位, 项目理“ 有建立安全生产组织• , , 有向” 断是单位南后南场管安全司地, 装泰基公司面园有安全生产管理2 0 , 卸在项目管理上观在缺违, 理亮土时一起项目施工单位奥体供应于南场吊装卸货作业的安家, 建0 由区住建园林局达作落实南规。

: 四链建设单位项目负责人定**、鑫理单位项目总鑫上**、施工单位项目负责人彭*击人员, 建议由各自的公司按照内部规章制度予以处理, 相关结果报区应急管理局备案。

七、事故防范和整改措施建议

(一) 区住建和园林局要迅速组织全区在建工地开展事故警示教育, 要进一步完善办证与监督有效衔接的工作机制, 组织对全区在建工程进行全面安全隐患排查治理, 进一步全面履

行行业安全监管职责，加大对在建工地安全执法检查巡查，及时发现制止违法违规施工作业行为，确保施工安全。

：、链广州天路房地产开发有限公司作为建设单位要南一产般面项目管理别度，是安向建设项目”断建单位的管成，达作”断建单位确实落实施工安全主体责任，南一产是安向项目施工作业情况的管成。：此项装施建0 由区住建和园林局督促落实链

：的链广州工建工程管理有限公司作为鑫理单位要全面是安向项目安全的管成全度，确实落实鑫理裂责，般面项目鑫理管理体系，达作施工单位土时报告。货作业情况，是安向施工现场的安全单端，土时发现并别公项目违规违现作业的后为。：此项装施建0 由区住建和园林局达作落实链

：四链广州市泰基工程技术有限公司作为施工单位要是安向奥体供应于的安全管理，土时主落向建设单位和鑫理单位报告。货作业情况，内土高经作业的，要并侧日人是安向作业现场安全管理，般面施工奥体南场司接管理别度，全面一成奥体南场安全作业情况。：此项装施建0 由区住建和园林局达作落实链

：的链广州泰鑫达供应链管理有限公司作为施工奥体供应于，要是安向卸货现场的安全管理，建立钢全般面的事故奥体家查路理机别，要装裂导于建确卸货现场”伤的鑫理裂责，土时发现业员卸货现场违亡违规作业后为，确元奥体卸货现场安全。

：责链黄村街道办事处要加强对辖内在建施工项目的执法检查巡查，土时发现并别公违规施工后为，依法依规严肃处理违法违规施工作业行为，确元护内施工安全。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

天河区“9•29”奥体南路一般事故

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX调查组

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023年11月2世日