

钟山黄土坡体育馆修缮加固项目“5·25”一般起重致 害事故调查报告

六盘水市钟山区人民政府事故调查组

2026 年 7 月 23 日

目 录

钟山黄土坡体育馆修缮加固项目“5·25”一般起重致害事故调查报告.....	1
（送审稿）.....	1
一、事故基本情况.....	1
（一）项目基本情况.....	1
（二）事故发生单位基本情况.....	3
（三）涉事设备及人员情况.....	4
（四）相关单位基本情况.....	4
（五）有关单位安全管理情况.....	5
（六）有关部门监管情况.....	6
二、事故经过及善后处置情况.....	7
（一）事故经过.....	7
（二）事故报告情况.....	8
（三）应急处置及评估.....	8
（四）事故善后处置情况.....	8
三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失.....	8
四、事故原因及性质.....	8
（一）直接原因.....	8
（二）间接原因.....	9
（三）事故性质认定.....	10
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....	10
（一）对事故有关责任人员的处理建议.....	10

(二) 对事故有关责任单位的处罚建议.....	11
(三) 部门处理建议.....	12
建议区住建局向钟山区人民政府作出深刻书面检查,并报钟山区安委办备案;建议由区安委办提请市安委办,依规对市文体广电旅游局进行处理。	12
六、事故防范措施建议.....	12
附件 1.....	14
附件 2.....	15
附件 3.....	17
附件 4.....	18

钟山黄土坡体育馆修缮加固项目“5·25”一般起重致害事故调查报告

(公示稿)

2026年5月25日9时35分许，位于六盘水市钟山区黄土坡街道钟山大道与民族路交叉口南140米处的黄土坡体育中心体育馆（以下简称“黄土坡体育馆”）修缮加固项目发生一起一般起重致害事故，造成1人受伤，经抢救无效死亡，直接经济损失101.86万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经钟山区人民政府批复同意，由区应急管理局牵头，区住建局、区文体广电旅游局、市公安局钟山分局、区总工会等单位组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问当事人、综合分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

黄土坡体育馆修缮加固项目位于六盘水市钟山区黄土坡街道钟山大道与民族路交叉口南 140 米处。该场馆产权属六盘水市民生发展有限责任公司（以下简称“民生发展公司”），其中一、二层由其经营，三至四层及平台由贵州跃峰体育产业公司（以下简称“跃峰公司”）运营管理。

2025 年 3 月，经贵州省建筑科学研究检测中心开展房屋安全鉴定，黄土坡体育馆评定为 Csu 级，需对损伤构件修缮加固。2025 年 5 月，民生发展公司委托中诚圣苑工程设计有限公司编制加固方案，明确需实施 46 处网架支点加固、500 个网架构件更换及相关屋面、钢结构修缮。2026 年 1 月 22 日，该项目取得《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书》（审查编号：2026-0015 加固）。2026 年 3 月 23 日，民生发展公司与北京中冀建设有限公司（以下简称“中冀公司”）签订《黄土坡体育馆修缮加固项目工程采购合同协议书》，承揽黄土坡体育馆修缮加固工程，合同价款 191 万元，并签订《安全管理协议书》；2026 年 3 月 24 日，与福建鼎成工程管理有限公司（以下简称“鼎成监理公司”）签订《建设工程监理合同（黄土坡体育场馆修缮加固项目<监理>）》（编号：CF-SCCT-监理-2017，GF-2012-0202）。

2026 年 4 月 8 日，中冀公司进场开展项目施工。截至事发时，该项目未向建设行政主管部门申请办理建筑工程施工许可证¹。事发

¹：《中华人民共和国建筑法》第七条第一款“建筑工程开工前，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”以及《建筑工程施工许可管理办法》第三条“未取得施工许可证的建筑工程一律不得开工”的强制性规定。

位置位于体育馆外侧平台百佳惠百货经营部的棚式展销经营区域，事发时施工单位正在使用三一牌汽车式起重机进行吊装作业。

事发当日天气：多云－晴，当日气温：23℃-25℃，当天钟山黄土坡极大风速：9.8m/s，风向为东北风。

（二）事故发生单位基本情况

施工单位：中冀公司成立于2007年1月18日；统一社会信用代码：****011479853****；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某某；注册资本：10200万元；住所：北京市昌平区沙河镇七里渠南村育荣教育园创业园**号楼****；经营范围：许可项目为建设工程施工，建筑劳务分包，城市生活垃圾经营性服务。一般项目：工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等。2025年2月7日取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》编号：（京）JZ安许证字〔2022〕22****；许可范围：建筑施工；有效期：2026年2月7日至2028年2月6日。2025年2月26日取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D31114****），资质类别及等级：施工劳务不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级；有效期：2030年2月25日。2025年2月26日取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D21114****），资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级等；有效期：2030年2月25日。

（三）涉事设备及人员情况

1. 事故车辆：三一牌汽车式起重机，车牌号为贵 BB****，型号：STC25****，机动车所有人：周朝举，系中冀公司向自然人周朝举租赁车辆，车辆类型：重型非载货专业作业车，使用性质：非运营，车辆检验有效期至 2026 年 5 月。

2. 涉事汽车式起重机驾驶员兼操作员：周廷杰，男，1996 年 2 月 12 日出生，身份证号：*****19*****12****，系机动车所有人周朝举雇佣的员工。2022 年 2 月 28 日取得《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型 B2，2023 年 8 月 15 日取得《Q2 限流动式起重机考试合格证》，证号均为：****119****12****。

（四）相关单位基本情况

1. 建设单位：民生发展公司，成立于 2011 年 8 月 30 日；统一社会信用代码：****00580677****；类型：有限责任公司（国有控股）；法定代表人：马梓翔；注册资本：83278 万元；住所：贵州省六盘水市钟山区人民中路**号；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。国有经营性资产及非经营性闲置资产的经营管理；城市基础设施开发建设等。

2. 监理单位：鼎成监理公司，成立于 2002 年 4 月 30 日；统一

社会信用代码: ****06007395****; 类型: 有限责任公司; 法定代表人: 徐云峰; 注册资本: 1000 万元; 住所: 福建省漳州高新区九湖镇衍后村 95 号 1-2; 资质等级: 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级(证书编号均为: E135****09-4/1)。经营范围: 工程监理服务、工程施工。

(五) 有关单位安全管理情况

1. 中冀公司: 设项目经理 1 人, 项目技术负责人 1 人, 安全员 1 人, 施工员 1 人, 预算员 1 人, 资料员 1 人。《建筑施工安全生产检查制度》《施工现场各种安全技术操作规程》《钢网架安装专项施工方案》《脚手架工程安全专项施工方案》等 8 项制度和方案, 同步落实三级安全教育、安全技术交底、旁站监督、隐患闭环整改。项目开工至事故发生前, 累计开展日巡查 12 次、周综合安全检查 5 次, 每周一召开班组安全会议并组织开展现场安全检查, 结合日常不定期常态化监督检查, 共排查各类安全隐患 8 项, 已整改完成 8 项。

2. 民生发展公司: 该项目配备项目负责人 1 人, 全面负责场馆修缮加固现场管理与统筹协调工作。编制了《安全生产责任制度》《安全生产风险分级管控制度》《安全生产例会制度》等 7 项制度, 常态化开展安全巡查检查工作, 定期或不定期对施工单位及监理单位的安全管理行为进行监督。项目开工至事故发生前, 累计组织开展安全检查 7 次, 针对排查出的隐患问题, 先后下发整改通知单 4 份、

停工整改通知 1 份。

3.鼎成监理公司：该公司针对该项目组建监理组织机构，配备总监理工程师 1 人、监理员 1 人，对相关人员配置情况进行了全面核查。该公司先后编制了《监理规划》《安全监理方案》《安全监理旁站方案》；积极参与设计交底和图纸会审等工作；项目开工至事故发生前，累计定期召开监理例会 3 次，并针对安全质量问题召开专题会议，及时协调解决现场突出问题；针对现场安全管理情况，累计签发监理通知单 5 份（均为安全隐患类），并根据风险等级依规签发现场封锁指令 1 份、工程暂停令 1 份。

（六）有关部门监管情况

1.市文体广电旅游局：作为场馆运营的行业主管部门，对全市公共体育场馆、行管部门主办的体育赛事活动、场馆建设等重点领域进行统筹管理，按照“三管三必须”原则落实安全生产管理职责，督促黄土坡体育中心运营公司压实主体责任，每月开展 2 次联合现场巡查、每半年进行 1 次运营资料专项核查常态化监管。2026 年以来截至事发前，下发工作提示 2 期、整改交办单 1 期，开展暗访检查 3 次，发现 18 个安全隐患问题，完成隐患整改 18 条。

2.区住建局：作为建筑工程项目的行业监管部门，对辖区内房屋建筑和市政工程质量、安全进行监督管理。2026 年以来截至事发前，区住建局开展项目巡查共计 37 次，发现未办理施工许可证擅

自开工项目 11 个，共处理涉嫌违法企业 15 家。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2026 年 5 月 25 日 8 时 10 分，中冀公司安全员袁某²组织 18 名钢网架班组作业人员及汽车式起重机司机周某某召开班前会后开始施工作业。

8 时 40 分，周某某将汽车式起重机停放在体育馆一层停车场进出口处，开始架设为吊装作业做准备。

8 时 50 分，周某某接到信号指挥员孙某（位于体育馆屋顶使用对讲机下达指令）的指令开始操作起重机开展起重吊装作业。

9 时 30 分，吊完空氧气瓶、乙炔、切割工具后，开始吊装钢网架拆除下来的结构杆件（重量约为：2.864 吨，起吊时限位器未报警）。

9 时 35 分许，周某某操作起重机大臂伸长至 42.3 米，将吊物起吊超过体育馆楼顶女儿墙高度，开始逆时针旋转大臂，当大臂旋转至体育馆女儿墙左侧时吊车突然侧翻，吊物滑落至体育馆外侧平台百佳惠经营部的棚式展销区域，吊物碰撞货架将正在购物的李光（死者）撞伤，导致事故发生。

9 时 42 分，孙某拨打 120 急救电话，配合医护人员将李某送往六盘水市人民医院救治。

² .袁平：持建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员《安全生产考核合格证》编号：云建安 C3(2024) 0020191.

11 时 05 分，经六盘水市人民医院宣告李某经抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

9 时 40 分，监理单位总监郭某电话向民生公司项目负责人朱某某汇报事发情况。

9 时 55 分许，朱某某向市文体广电旅游局电话汇报事发情况，随即向区住建局、区应急局报告了事发情况。

（三）应急处置及评估

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救电话，积极将伤者送医抢救，最大程度减少社会面影响。

（四）事故善后处置情况

2026 年 5 月 26 日，中冀公司与死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经事故调查组调查认定，该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失 101.86 万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

施工现场安全管控不到位，汽车式起重机受场地制约，前两支腿仅半幅伸出³，支撑有效面积不足、受力支点失衡；吊装钢网架旋转过程中设备重心偏移侧翻，坠落构件撞击下方百佳惠经营部

³ .《黄土坡体场馆修缮加固项目钢网架拆除及 25t 汽车吊吊装专项施工方案》5.2.3 支腿操作流程：

1. 直推必须全伸，严禁半伸支腿作业。

商铺货架，致店内顾客李光受伤，是本次事故直接原因。

（二）间接原因

1. 中冀公司：履行施工总承包单位安全生产管理责任不到位⁴，安全生产责任制和安全生产管理制度不健全，施工现场安全管理和措施落实不力。未结合实际编制《黄土坡体场馆修缮加固项目钢网架拆除及 25t 汽车吊吊装专项施工方案》，对作业安全风险辨识不到位，作业影响区域还存在百佳惠经营部商品展销活动；专项施工方案安全技术交底不到位，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底，从业人员安全教育培训缺失。施工现场管理混乱，在开展吊装作业时，现场未配置持证的司索信号工⁵，未对吊装作业危险区域实施有效封闭管控，吊装作业前未通知作业影响区域的百佳惠经营部停止经营，也未对该区域进行现场封闭等管控措施，违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》规定⁶。

2. 鼎成监理公司：履行该项目的安全监理职责不到位，未严格审查《黄土坡体场馆修缮加固项目钢网架拆除及 25t 汽车吊吊装专项施工方案》，对存在的作业安全风险辨识不到位；进场作业车辆报验检查走过场，未对进场设备进行现场实地审验检查；对施工现场安全隐患排查不深入，对现场特种作业人员的持证资格检查不

⁴ .《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)第二十四条：“建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责”。

⁵ . JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》3.0.2 起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。

⁶ . JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》3.0.12 起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过；……。

到位，督促施工单位整改吊装作业影响区域的安全隐患不力。

3. 民生发展公司：在未办理施工许可证的情况下组织施工建设，未落实建设单位首要责任，没有统筹协调好施工单位和运营单位存在的作业和经营问题，督促监理对施工单位存在的安全隐患落实整改不力，对施工单位的安全统一协调、管理不到位⁷。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，钟山黄土坡体育馆修缮加固项目“5·25”一般起重致害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1. 刘某某，中冀公司项目经理，作为施工单位项目负责人，负责该项目施工全过程管理，履行安全生产主体责任不到位，未严格落实全员安全生产责任制，施工现场的安全管理和措施落实不到位，施工现场安全管理混乱；对专项施工方案审核把关不严，起重吊装专项施工方案交底走过场，事发吊装作业现场未配置持证的司索信号工，对起重吊装作业区域安全管控措施不到位，对本次事故负有责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2. 袁某，中冀公司项目安全员，负责项目安全管理工作，未认真履行安全员的安全生产管理职责，对现场安全管理不到位，未对吊装作业区域进行有效封闭和警戒，未发现并制止起重吊装作业施

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正版）第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

工现场无持证的起重司索信号工的违规行为⁸，对本次事故负有责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

3.周某某，汽车式起重机驾驶员兼操作员。未按规定架设起重设备，未完全伸出汽车式起重机前支腿，吊装作业前未确认作业环境安全状况，对事故发生负有责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

4.郭某，**鼎成监理公司**项目总监，对事发项目安全生产承担监理责任，对涉事项目存在的安全问题监理不到位，进场作业车辆报验检查走过场，未对进场设备进行现场实地审验检查；对施工现场安全隐患督促整改不彻底，对现场特种作业人员的持证资格检查不到位，对本次事故负有责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

5.朱某某，民生公司项目负责人，未有效履行项目安全管理职责，未严格督促施工单位落实安全管理职责，对吊装作业现场的安全风险隐患督促整改不力，对施工单位的统一协调、管理不力⁹，对本次事故负有责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1.中冀公司：履行施工总承包单位安全生产管理责任不到位，安全生产责任制和安全生产管理制度不健全；专项施工方案未结合施

⁸ . JGJ276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》3.0.2 起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。

⁹ . 《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正版）第四十九条第二款 ... 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

工实际，且安全技术交底不到位；施工现场的安全管理和措施落实不到位，现场安全管理混乱，在开展吊装作业时，现场未配置持证的司索信号工，未对吊装作业危险区域实施有效的封闭管控等措施，对事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2. 鼎成监理公司：履行该项目的安全监理职责不到位，未严格审查《黄土坡体场馆修缮加固项目钢网架拆除及 25t 汽车吊吊装专项施工方案》，对存在的作业安全风险辨识不到位；进场作业车辆报验检查走过场，未对进场设备进行现场实地审验检查；督促施工单位整改安全隐患不力，对事故发生负有责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

3 民生发展公司：涉事项目建设单位，履行建设工程安全生产管理责任不到位，项目未批先建，对监理、施工方等单位安全管理弱化，督促监理对施工单位存在的安全隐患落实整改不力，对施工单位的安全统一协调、管理不到位，对事故发生负有责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

（三）部门处理建议

建议区住建局向钟山区人民政府作出深刻书面检查，并报钟山区安委办备案；建议由区安委办提请市安委办，依规对市文体广电旅游局进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任。一是各参建单位要深入学习

贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，严格落实全员安全生产责任制。**二是要**深刻汲取事故教训，立即开展安全生产大排查大整治，建立健全安全管理制度，配足配齐安全管理人员和特种作业人员，严格执行安全技术交底和班前教育制度，杜绝“三违”行为。**三是要**严格落实从业人员安全教育培训制度，确保所有从业人员上岗前接受三级安全教育，特种作业人员必须持证上岗。**四是要**加强对起重司机、信号司索工等特种作业人员的安全技能培训，提高其安全操作水平和应急处置能力。**五是**业主单位要将施工安全放在首位，严格履行基本建设程序，坚决杜绝未批先建；加强对施工单位、监理单位的统一协调管理，建立隐患整改闭环机制，确保安全措施落实到位。

（二）深化安全隐患排查治理。**一是**各相关单位要建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强对交叉作业、起重吊装等高危作业的风险辨识和评估，制定切实可行的管控措施。**二是要**认真组织对所属项目进行全面安全检查，重点排查未办理手续、管理不规范的项目，建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保隐患动态清零。**三是要**加强对出租场地的管理，建立严格的场地使用安全协议制度，定期检查场地安全状况，及时消除各类安全隐患。

（三）强化行业部门安全监管责任。区住建局要立即对全区所有在建、改建、扩建项目进行全面摸排，建立台账，将未办理施工许可的项目全部纳入监管范围；加大对建筑施工领域的执法检查力度，

重点整治起重吊装、高处作业、交叉作业等高危环节，严厉打击未批先建、转包挂靠、无证上岗等违法行为。市文体广电旅游局要切实履行行业安全监管职责，将场馆维修、改造等项目纳入日常监管，定期开展安全检查，督促运营单位和建设单位落实安全责任，消除监管盲区。