

请输入搜索内容



首页 走进龙州 政府信息公开 网上办事 互动交流 政务新媒体

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

龙州县福玺嘉小区B地块工程项目工地“12.17”围墙坍塌事故调查报告

2019-03-10 11:00 来源：龙州县安全生产监督管理局

【字体：大 中 小】

2018年12月17日13时20分，龙州县福玺嘉小区B地块工程工地水泥砖围墙挡土墙发生坍塌，造成1名施工人员事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)规定，县人民政府成立了由县安监局、委、总工会、公安局、住建局、人社局、龙州镇政府等单位组成的事故调查组，韦学平常务副县长担任组长，负责调查工作，依法对事故开展调查。

事故调查组坚持“实事求是、依法依规、科学严谨、注重实效”的原则，通过对事故现场取证分析、查阅相关资询问有关当事人等多方取证，调查组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范和整改措施建议将调查情况报告如下：

一、事故概况

- (一) 事故发生时间：2018年12月17日13时20分。
- (二) 事故发生地点：龙州县福玺嘉小区B地块工程工地西面围墙。
- (三) 事故发生单位：韦海明施工队。
- (四) 事故类别：坍塌事故。
- (五) 事故性质:生产安全责任事故。
- (六) 事故等级:一般事故。
- (七) 直接经济损失：52.9万元。

(八) 事故伤亡情况:死亡1人。死者凌德光,男,57岁,1962年10月10日出生,壮族,龙州县上金乡*****
份证号码:45213319*****。

二、事故相关单位概况

(一) 广西福玺嘉投资有限公司基本情况(建设单位)

广西福玺嘉投资有限公司住所位于龙州县龙州镇龙江街60号,统一社会信用代码91451423061703439E,类型为有限责任公司,注册资金壹仟万元整,法定代表人陈立仁。公司经营范围:房地产开发与经营(凭资质证经营)旅游业、酒店业、餐饮业的投资及信息咨询;销售;建筑材料(除危险化学品及木材);日用百货、农副土特产品(初级农产品);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二) 韦海明施工队情况(施工单位)

施工队负责人韦海明(男,壮族,1961年10月出生,身份证号码45210*****,家庭住址广西凭祥市北环路*手机号码189*****)。施工队共有施工人员7人,其中韦海明同时兼任施工队技术员,施工队无施工资质(建筑企业证书,安全生产许可证)。

(三) 工程简要概况

工程项目名称为龙州县福玺嘉小区B地块工程,工程地点在龙州县城东区红星路8号。发生事故的施工内容为小区墙挡土墙施工,属于项目施工许可证外的施工内容,由建设单位广西福玺嘉投资有限公司自行组织社会散工进行施工,未委托具有相应资质的设计单位设计图纸。

三、事故发生经过和救援情况

(一) 事故发生经过

2018年12月17日9时,韦海明带领施工队在龙州县福玺嘉小区B地块工程西面工地开始铺水泥路和浇筑混凝土围墙,其中扬天林负责扶管浇筑混凝土,韦海明、凌德光、秦海宁、陆红梅(女)、凌金苏等人负责扒混凝土铺水泥路,凌德光距离围墙最近,约1米左右。中午13时20分左右,扬天林在往围墙与土坡间浇筑混凝土,当浇筑的混凝土高度达米左右时,其发现围墙向外倾斜,他立即跑开并大声喊叫大家撤离,随后墙体突然坍塌,正在现场扒浆的凌德光躲避被坍塌的墙体及水泥浆压住死亡。

(二) 事故救援情况

事故发生后,建设单位管理人员张波迅速拨打120急救电话,并立即组织人员开展自救,随后110、120等单位赶往事故现场,医生到现场后经确认工人凌德光已经死亡。县安监局接到报告后,立即向县委、县政府和市安监局报告安监、公安、监察委、住建单位负责人和工作人员相继赶赴事故现场,组织现场处置,并指导善后处置工作。

(三) 善后处理情况

事故发生后,广西福玺嘉投资有限公司积极开展善后处理工作,当日晚上将死者尸体运送到宁明县殡仪馆,第二天化。经双方协商,广西福玺嘉投资有限公司一次性赔偿人民币52.9万元,2019年1月20日赔付完毕。目前,死者家属

情绪稳定。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

广西福玺嘉投资有限公司在挡土墙围墙施工过程中未制定专项施工方案，无相关施工图纸，将空心砖墙体当作混挡土墙支护模板，且墙体又无有效的侧向支撑防护。在施工人员一次性往围墙与土坡间浇筑混凝土高度达到1.5米时，浇筑的混凝土使墙体侧压力过大，超出了承载力，导致墙体突然向福玺嘉B地块小区坍塌，墙体和混凝土砸中并压住工场扒浆的凌德光。

（二）间接原因

1. 广西福玺嘉投资有限公司安全生产主体责任落实不到位，企业负责人安全意识淡薄，将挡土墙围墙工程发包给应资质的施工队施工，存在违法发包行为。这是事故发生的间接原因之一。

2、施工队负责人韦海明未对工人进行安全培训，仅进行了口头教育，未告知工人作业环境危险因素，且无安全记录，临时召来的社会散杂工，未经过安全教育培训直接上岗作业，没有任何施工资质，仅凭施工人员的经验和技能组工，安全意识淡薄，对施工中可能发生的安全隐患估计不足，存在侥幸心理，未采取必要的防范措施和防护设施，这故发生的间接原因之二。

（三）事故性质

经调查认定，龙州县福玺嘉小区B地块工程工地“12.17”围墙坍塌事故是一起生产安全责任一般事故。

五、对事故责任单位及责任人的认定及处理建议

（一）广西福玺嘉投资有限公司在挡土墙围墙施工过程中违法发包，未制定专项施工方案，无相关施工图纸，现可靠防护措施。同时对施工现场的安全管理不到位，未对施工人员进行安全教育培训，未告知作业人员作业环境危险因素，致使职工安全意识淡薄，应对此次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条定。建议由龙州县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，对广西嘉投资有限公司给予行政处罚。

（二）韦海明，福玺嘉B地块小区挡土墙施工队负责人。在未取得相应施工资质情况下擅自承揽工程，在施工队工资质，又不懂得施工安全技术规程的情况下，仅凭施工人员的经验和技能组织施工。未对施工人员进行安全培训，实安全防范措施，未及时排查生产安全事故隐患，对此次事故负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项之规定。建议由龙州县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条（一）项之规定，对韦海明给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

龙州县福玺嘉小区B地块工程工地“12.17”围墙坍塌事故的发生，主要是企业违法发包，安全生产主体责任未落实安全管理混乱，建设单位负责人、管理人员和民工安全意识淡薄等原因。为防范类似事故再次发生，建议切实做好以下工作：

(一) 广西福玺嘉投资有限公司要按照事故发生后的四不放过原则，全面查找存在的问题，严查事故隐患，强化管吸取此次事故教训，防止类似事故发生。

(二)各建筑工地要深刻吸取这起事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，要加强对施工现场管真排查和整治事故隐患，坚决杜绝未报先建违法违规行为，对未报先建违法行为，一经发现，立即停工整顿，确保安产。

(三)住建部门要强化建筑施工安全监管，以防坍塌和高处坠落事故为重点，深化建筑施工行业和领域安全生产专项治理，特别要对在建工程涉及的深基坑、高大模板、脚手架、建筑起重机械设备等施工部位和环节进行重点检查和治理决杜绝建筑施工中赶工期、抢进度、违章指挥、冒险作业等违法违规行为。

(四) 住建、交通、水利等部门要严格施工资质行政审批，加强建设项目全过程监管。加强对企业建设工程的安督，严格施工承包方资质审查，严厉打击施工企业无资质或超越资质范围承揽工程以及违法分包、转包等非法违法行落实业主、施工、监理等各方的安全管理责任。

(五) 各有关部门要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产行业监管责任和属地监管责任。加强对危险性较大项项方案专家论证过程的监督管理，认真落实工作规定和要求。要对全县所有建筑施工现场组织开展一次安全生产专项查，加强对建设工程施工现场的监督管理和严格执法，扎实做好建筑行业安全监管工作。

龙州县福玺嘉小区B地块工程“12.17”围墙坍塌事故调查组

2019年3月10日



网站地图 联系我们

主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号



桂公网安备 45142302000001号 桂ICP备11001345号-1 网站标识码：4514230003



官方微信